

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN
V/v khẩn trương hoàn thành
giải phóng mặt bằng dự án
đường giao thông từ QL.47
đi đường Hồ Chí Minh.

Thanh Hoá, ngày tháng năm

Kính gửi: UBND huyện Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3485/UBND-QLDA ngày 30/12/2021 của UBND huyện Thọ Xuân về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ QL.47 đi đường Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân tập trung, khẩn trương giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 05 hộ/0,1km còn lại, đảm bảo hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án (bao gồm cả cưỡng chế) trước ngày 30/01/2022.

2. Đề nghị Huyện ủy Thọ Xuân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện Thọ Xuân khẩn trương giải quyết vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án theo đúng tiến độ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Huyện ủy Thọ Xuân;
- Lưu: VT, CN (H'73.089).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến