

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu văn phòng, khu chức năng
Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ số Quyết định số 4145/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu văn phòng, khu chức năng Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh.;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3646/TTr-STC ngày 01/7/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 21/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khu văn phòng, khu chức năng Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Ban quản lý Di tích lịch sử lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian: Khởi công: 09/3/2023; Hoàn thành: 16/12/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	7.620.140.000	7.378.659.000
1. Chi phí xây dựng, thiết bị và bảo hiểm:	6.559.400.000	6.535.860.000
2. Chi phí quản lý dự án:	158.325.000	158.325.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD:	647.693.000	647.327.000
4. Chi phí khác:	98.269.000	37.147.000
5. Chi phí dự phòng:	156.453.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được phê duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	7.620.140.000	7.378.659.000	6.000.000.000	1.378.659.000
Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng cường CSVC ngành văn hóa giai đoạn 2022-2025.	7.620.140.000	7.378.659.000	6.000.000.000	1.378.659.000

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			7.378.659.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			7.378.659.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	7.378.659.000	
Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa giai đoạn 2022-2025.	7.378.659.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: 1.378.659.000 đồng; trong đó:

- Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phúc Vinh: 27.704.000 đồng.
- Công ty CP phát triển Việt Hùng: 1.227.878.000 đồng.
- Công ty TNHH thương mại và XD Việt Phương Đông: 56.879.000 đồng.
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 5.721.000 đồng.
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 60.477.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh	7.378.659.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...); thanh quyết toán theo quy định..

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M39)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đ. Thanh Tùng', written in a cursive style.

Đầu Thanh Tùng