

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại,
huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án của Chương trình 30a (tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 (đợt 3), tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt BCNCKT nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3228/SKHĐT-TĐ ngày 11/6/2020 về báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a) và của UBND huyện Bá Thước tại Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 28/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt KHLCNT dự án nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cả đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a) với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 07 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Bá Thước (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3228/SKHĐT-TĐ ngày 11/6/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của UBND huyện Bá Thước đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Bá Thước; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VX_{30a79}.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Quyền

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nối tiếp đường giao thông từ Giầu Cỏ đi Cáo Đạo, xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (Chương trình 30a)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC - DT, lập hồ sơ cấm cọc GPMB	1.523,720	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững. Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu (tư vấn, thi công xây dựng)	91,540		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	06 tháng (phần lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập TKBVTC-DT là 02 tháng, thi công xây dựng công trình và gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình là 04 tháng)
3	Gói thầu số 3: Giám sát công tác khảo sát lập TKBVTC	21,510		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 4: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	100,000		Chỉ định thầu	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	42.538,332		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	18 tháng

6	Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng	1.076,069	Vốn Ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh bền vững Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Bá Thước và các nguồn huy động hợp pháp	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	18 tháng
7	Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ	154,700		Chỉ định thầu	Quý III/2020	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng		45.351,2					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó: Gói thầu số 5, 6 bao gồm 10% cho yếu tố khối lượng phát sinh và 2,52% cho yếu tố trượt giá; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.
- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 1, 6 theo quy định. Đối với gói thầu số 5, chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, quyết định việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo tỷ lệ theo lộ trình và kế hoạch của UBND tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/01/2020.
- Các gói thầu 2, 3, 4, 7 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.