

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6247/UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà máy cấp nước sạch Quảng Xương và dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải thứ 2 Thanh Hóa - Sầm Sơn của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 72/CV-CN ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian sử dụng đất thực hiện dự án cấp nước sạch. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1875/SKHĐT-KTĐN ngày 12/5/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy cấp nước sạch Quảng Xương tại xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa và dự án Trạm bơm tăng áp và tuyến đường ống truyền tải thứ 2 Thanh Hóa - Sầm Sơn tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đến hết ngày 05/9/2017. Quá thời hạn trên, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nêu trên không còn hiệu lực.

2. Giao UBND thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ tích cực để Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa hoàn thành công tác bồi thường GPMB, sớm triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

3. Yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án và thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: TNMT, Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- UBND thành phố Sầm Sơn;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. HÀNH VĂN PHÒNG
PHÓ HÀNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh