

Số: 1366 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 4 năm 2016

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015; Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 259/TTr-STTTT ngày 15 tháng 3 năm 2016; trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1121/SKHĐT-TĐ ngày 04 tháng 4 năm 2016, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015 (kèm theo hồ sơ),

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015, với các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Khái quát công trình:

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 07/4/2014; điều chỉnh tại Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 với tổng mức đầu tư là 12.009 triệu đồng, trong đó:

- Chi phí xây lắp : 1.526 triệu đồng;
- Chi phí thiết bị: 8.726 triệu đồng;

- Chi phí QLDA: 235 triệu đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư: 884 triệu đồng;
- Chi phí khác: 66 triệu đồng;
- Chi phí dự phòng: 572 triệu đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2015 và vốn đối ứng ngân sách tỉnh.

Công trình đầu tư xây dựng hệ thống trang thiết bị truyền thanh không dây tại 40 xã thuộc 9 huyện miền núi được thực hiện trong 2 năm 2014 và 2015. Năm 2014, đã triển khai xây dựng và hoàn thành hệ thống trang thiết bị tại 20 xã; năm 2015-2016, đang triển khai xây dựng tại 20 xã còn lại.

## **2. Lý do điều chỉnh:**

Do xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước (là 01 trong 20 xã được đầu tư năm 2015) đã được đầu tư xây dựng đài truyền thanh từ nguồn vốn ngân sách xã Lũng Niêm trong năm 2015; trong khi, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước chưa được đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền thanh. Để phù hợp với tình hình thực tế, việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trên là cần thiết.

## **3. Nội dung điều chỉnh:**

Điều chỉnh đầu tư hệ thống trang thiết bị truyền thanh từ xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước sang xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước.

**4. Các nội dung khác:** Thực hiện theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015; Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2015.

## **Điều 2.**

Chủ đầu tư (Sở Thông tin và Truyền thông) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.


## **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

## **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- CT UBND tỉnh (để BC);
- PCT Ngô Văn Tuấn;
- Lưu: VT, CNTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Tuấn**