

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 04 thuộc dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3754/SGTVT-KHTC ngày 27/6/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 04 thuộc dự án Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 3754/SGTVT-KHTC ngày 27/6/2024 của Sở Giao thông vận tải; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 18/7/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu