

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3941 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 03 tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại trồng cây tổng hợp của ông Nguyễn Hữu Chiến tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Hộ cá thể Nguyễn Hữu Chiến.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 02/VB-CT ngày 12/3/2019 của Hộ cá thể Nguyễn Hữu Chiến về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trang trại trồng cây tổng hợp của ông Nguyễn Hữu Chiến tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1557/SKHĐT-KTĐN ngày 27/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại trồng cây tổng hợp tại xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đến hết ngày 08/6/2019. Yêu cầu Hộ cá thể Nguyễn Hữu Chiến phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Quá thời gian được gia hạn, nếu Hộ cá thể Nguyễn Hữu Chiến không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất theo quy định, Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Hộ cá thể Nguyễn Hữu Chiến không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh