

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 504/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn dự bị động viên) giai đoạn 2021 -2025 và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh Thanh Hoá (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1994/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 29/3/2024 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh, của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2027/TTr-SXD ngày 25/3/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh với những nội dung như sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT gồm 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có chi tiết phụ lục kèm theo.*

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết và phê duyệt dự toán các gói thầu theo quy định tại các Điều 16, 17, 18, 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ; trường hợp dự toán gói thầu làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
  - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - Lưu: VT, CN.
- (QĐ-KHLCNT-M18)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đầu Thanh Tùng**

**PHỤ LỤC**

**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	<b>Sở Xây dựng</b>	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu	308.371.000	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu	139.802.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	120 ngày	Không	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình + Đo vẽ hiện trạng phục vụ phá dỡ	Tư vấn khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT công trình, đo vẽ hiện trạng phục vụ phá dỡ	4.686.819.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình	423.552.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Sở Xây dựng	Gói thầu số 05: Thẩm định giá	Thẩm định giá	75.000.000	Nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Không đề xuất
6		Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	3.405.345.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	450 ngày	Không	Không đề xuất
7		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình; cung cấp lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả thí nghiệm cọc)	Thi công xây dựng công trình; cung cấp lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả thí nghiệm cọc)	228.083.278.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn Một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh	450 ngày	Không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Sở Xây dựng	Gói thầu số 08: Kiểm toán dự án	Kiểm toán dự án	768.993.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất
<b>TỔNG GIÁ GÓI THẦU</b>				<b>237.890.760.000</b>									

*Ghi chú:*

Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở các chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó: Giá các gói thầu có tư vấn thời gian thực hiện ngắn không bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu 06, 07 đã bao gồm 5% giá trị dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và 3% cho yếu tố trượt giá. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tính toán và sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ./.