

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Đầu tư sửa chữa 3 hồ chứa tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã
Nghị Sơn) bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đầu tư sửa chữa 3 hồ chứa tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8355/STC-ĐT ngày 30/12/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 30/12/2021 và Tờ trình số 1178/TTr-SC ngày 22/11/2021 (kèm theo hồ sơ) của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình đầu tư sửa chữa 3 hồ chứa tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Tên công trình: Đầu tư sửa chữa 3 hồ chứa tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

Địa điểm xây dựng: Các xã Phú Lâm, Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 12/2017 - 10/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số	6.377.428.000	5.578.281.000	5.234.820.000	343.461.000
<i>Nguồn vốn an toàn hồ đập và xử lý đề địa phương thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm</i>	6.377.428.000	5.343.461.000	5.000.000.000	343.461.000
<i>Quỹ ĐTPT của Công ty TNHH MTV Sông Chu</i>		234.820.000	234.820.000	

* Nguồn còn phải bố trí cho công trình: 343.461.000 đồng;

Trong đó:

- Hoàn trả Quỹ ĐTPT của Công ty TNHH MTV Sông Chu: 200.716.000 đồng.

- Thanh toán công nợ còn lại: 142.745.000 đồng.

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	6.136.885.000	5.578.281.000
- Chi phí bồi thường GPMB	238.257.000	234.820.000
- Chi phí xây dựng + HMC + BH	4.652.460.000	4.511.951.000
- Chi phí quản lý dự án	119.600.000	101.749.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	877.777.000	695.151.000
- Chi phí khác	75.788.000	34.610.000
- Chi phí dự phòng	173.003.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	5.578.281.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	5.578.281.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	5.578.281.000	
<i>Nguồn vốn an toàn hồ đập và xử lý đề địa phương thuộc nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm</i>	5.343.461.000	
<i>Quỹ ĐTPT của Công ty TNHH MTV Sông Chu</i>	234.820.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	60.453.000	đồng
Công ty CP tư vấn XD Sông Chu Thanh Hóa:	50.645.000	đồng
Hội đồng GPMB huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn):	9.808.000	đồng
<i>Trong đó:</i>		
<i>Hoàn trả Quỹ ĐTPT của Công ty TNHH MTV Sông Chu:</i>	<i>9.808.000</i>	<i>đồng</i>
<i>Thanh toán công nợ còn lại:</i>	<i>50.645.000</i>	<i>đồng</i>
b) Tổng nợ phải trả:	193.390.000	đồng
Công ty CP xây dựng Trường Vinh:	146.634.000	đồng
Công ty TNHH An Khánh Hưng:	17.336.000	đồng
Công ty TNHH một thành viên Sông Chu:	29.420.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	5.578.281.000	
Công ty TNHH thành viên Sông Chu	5.578.281.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán công trình.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang