

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc
(thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc);

Căn cứ Kết luận số 1652/KL-TTTH ngày 24/6/2024 của Thanh tra tỉnh về thanh tra dự án xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1272/TTr-STC ngày 03/02/2026, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 31/01/2026 và Tờ trình số 93/TTr-BQLDANN ngày 26/12/2025 (kèm theo hồ sơ) của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Tên dự án: Xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc (thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc).

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (nay là xã Tây Đô), tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 21/11/2022 - 21/5/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	109.893.395.000	105.815.836.000
1	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	4.913.146.000	4.856.085.000
2	Xây dựng, cung ứng, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình	93.722.767.000	92.972.356.000
3	Quản lý dự án	1.969.042.000	1.969.042.000
4	Tư vấn	5.195.651.000	5.069.394.000
5	Chi phí khác	1.109.318.000	948.959.000
6	Dự phòng	2.983.471.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán (công trình) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	109.893.395.000	105.815.836.000
1	Vốn đầu tư công	109.893.395.000	105.815.836.000
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	109.893.395.000	105.815.836.000
	Vốn ngân sách tỉnh	109.893.395.000	105.815.836.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án:
105.815.836.000 đồng.

4.1. Giá trị thực tế: **105.815.836.000** đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): Không.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tắt toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	105.815.836.000	
1	Vốn đầu tư công	105.815.836.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	105.815.836.000	
	Vốn ngân sách tỉnh	105.815.836.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 26/12/2025:

a) Tổng nợ phải thu: 8.947.000 đồng

b) Tổng nợ phải trả: 1.824.783.000 đồng

Các khoản phải thu, phải trả (từ nguồn vốn ngân sách tỉnh) của từng đơn vị được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

1.3. Sau khi có quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án; thu hồi số vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán, nộp ngân sách nhà nước và tắt toán tài khoản dự án theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

1.4. Yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa rút kinh nghiệm đối với các tồn tại trong quá trình quản lý dự án như đã nêu tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

2.1. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

2.2. Đơn vị tiếp nhận, quản lý tài sản: Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã; Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng và thực hiện các quy định theo pháp luật về tài sản công.

3. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Sông Mã; Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NNMT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cao Văn Cường

PHỤ LỤC: CHI TIẾT CÔNG NỢ

**Dự án xây dựng mới trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc
(thay thế trạm bơm Yên Tôn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc)**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung chi phí	Công nợ	
			Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng		1.824.783.000	8.947.000
1	Công ty cổ phần xây dựng nông nghiệp Thanh Hóa	Gói thầu số 14: Thi công xây dựng, cung ứng, lắp đặt thiết bị và BHCT	328.973.000	
2	Công ty cổ phần bơm Châu Âu		1.479.101.000	
3	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng hạ tầng Huy Hoàng	Gói thầu số 4: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi		8.947.000
4	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa	Chi phí giám sát khảo sát giai đoạn chuẩn bị đầu tư	16.709.000	