

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Chợ Thành Mai tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần liên doanh BC Smart.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3315/SKHĐT-KTĐN ngày 16/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chợ Thành Mai tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần liên doanh BC Smart (kèm theo ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Chợ Thành Mai tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần liên doanh BC Smart đến hết ngày 22/10/2020.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần liên doanh BC Smart khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh