

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~10328~~ /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 8 năm 2017

V/v đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định.

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình công nghiệp và dân dụng.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3611/SKHĐT-TĐ ngày 10/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày 04/7/2017, tại Hội nghị giao ban bàn biện pháp nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đến nay, mới có 14/77 chủ đầu tư báo cáo việc thực hiện công tác ký kết hợp đồng quản lý dự án; một số chủ đầu tư chưa thực hiện đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (Sở Công Thương đề xuất việc ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp sẽ tiến hành sau khi thực hiện xong công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp là không phù hợp; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo không có dự án là chưa chính xác, vì hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang được giao là chủ đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn thị xã Bim Sơn và một số dự án khác).

Do đó, để đảm bảo việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định; Chủ


tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định; hoàn thành và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/9/2017 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư cố tình không thực hiện hoặc không báo cáo kết quả theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.


TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ

Danh sách chủ đầu tư chưa nộp báo cáo theo quy định
(Kèm Công văn số 10328/UBND-THHK ngày 3 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Chủ đầu tư	Ghi chú
I	CÁC SỞ, BAN NGÀNH	
1	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	
2	Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa	
II	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	
1	Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng	
2	Báo Thanh Hóa	
3	Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước	
4	Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc	
5	Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân	
6	Bệnh viện đa khoa tỉnh	
7	Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành	
8	Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa	
9	Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa	
10	Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa	
11	Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (nay là Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị)	
12	Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa	
13	Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa	
14	Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch	
15	Trường trung cấp nghề thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn Thanh Hóa	
16	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Trường Đại học Y Hà Nội	
17	Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung	
18	Trường Đại học Hồng Đức	
19	Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa	
III	CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	
1	Huyện ủy Hà Trung	
2	UBND TX Bim sơn	
3	UBND TP Sầm Sơn	
4	UBND TP Thanh Hóa	
5	UBND huyện Yên Định	
6	UBND huyện Vĩnh Lộc	
7	UBND huyện Triệu Sơn	
8	UBND huyện Tĩnh Gia	
9	UBND huyện Thường Xuân	
10	UBND huyện Thọ Xuân	
11	UBND huyện Thiệu Hóa	
12	UBND huyện Thạch Thành	
13	UBND huyện Quảng Xương	
14	UBND huyện Quan Sơn	
15	UBND huyện Nông Cống	
16	UBND huyện Như Xuân	
17	UBND huyện Như Thanh	
18	UBND huyện Ngọc Lặc	
19	UBND huyện Nga Sơn	
20	UBND huyện Mường Lát	



STT	Chủ đầu tư	Ghi chú
21	UBND huyện Lang Chánh	
22	UBND huyện Hoằng Hóa	
23	UBND huyện Hậu Lộc	
24	UBND huyện Đông Sơn	
25	UBND huyện Cẩm Thủy	
26	UBND huyện Bá Thước	
27	UBND huyện Hà Trung	