

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2523** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **21** tháng 3 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung TKBVTC
và dự toán công trình: Trụ sở làm
việc Ban quản lý Di tích lịch sử văn
hoá Hàm Rồng, TP Thanh Hoá

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng.


Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng thành phố Thanh Hoá có Tờ trình số 01/TTr-BQLHR ngày 06/01/2016 về việc xin bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trụ sở làm việc Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá. Trên cơ sở xem xét báo cáo và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 825/SXD-HĐXD ngày 02/3/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề nghị của Sở Xây dựng, đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục của công trình Trụ sở làm việc Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá với các nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 825/SXD-HĐXD ngày 02/3/2016 của Sở Xây dựng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (MT3.30)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ