

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2781~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày ~~12~~ tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu tổ hợp du lịch giải trí ven sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Miền Trung.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 01/MT-BĐT ngày 21/01/2019 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Miền Trung về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường dự án Khu tổ hợp du lịch giải trí ven sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1054/SKHĐT-KTĐN ngày 28/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Miền Trung để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu tổ hợp du lịch giải trí ven sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 13/6/2018); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Miền Trung phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(6325.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh