

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2167 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 3 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 29/BC-DAĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ tại Khu công nghiệp Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch xi măng cốt liệu và bê tông nhẹ; hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại M&T sớm hoàn thành thủ tục đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh