

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Dân tộc
nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4416/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 04/7/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia làm 04 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: Có Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, cụ thể:

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công và cung cấp, lắp đặt thiết bị), số 4 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị) khi dự án được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn chi tiết, đảm bảo điều kiện thi công xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật;

- Có trách nhiệm cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có) về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QB-M41)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

Phụ lục: **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa, hạng mục: Xây mới nhà hiệu bộ**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu.	24,6	Vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
2		Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT.	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.	10,7		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
3		Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công) và cung cấp, lắp đặt thiết bị.	Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công) và cung cấp, lắp đặt thiết bị.	5.826,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
4		Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.	Giám sát thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị.	177,4		Tự thực hiện		Không quá 05 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	Không thực hiện
		Cộng		6.038,9									

Ghi chú: Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng. Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 3./.