

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng gói thầu số 06 thuộc Dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn).

Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 152/TTr-BQLDA ngày 30/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh) về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và chi phí đảm bảo giao thông) thuộc Dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn). Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính tại Công văn số 7789/STC-TĐ ngày 14/8/2025 (có Công văn gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lang Chánh (chủ đầu tư) đánh giá cụ thể tác động của các nguyên nhân khách quan đến tiến độ thực hiện Hợp đồng gói thầu số 06 thuộc Dự án kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh (nay là xã Linh Sơn); trên cơ sở đó, quyết định gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng nêu trên theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hoàn thành dự án trong năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và MT;
- UBND xã Linh Sơn;
- Lưu: VT, NNMT, THĐT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm