

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

Số: ~~42/41~~ /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự án hoàn thành công trình:
Cải tạo Khoa "Phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí"
thuộc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo Khoa "Phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí" thuộc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư dự án công trình: cải tạo Khoa "Phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí" thuộc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4459/STC-ĐT ngày 21/10/2016 và của Giám đốc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa tại Tờ trình số 153/TTCTXH ngày 29/7/2016 và hồ sơ trình duyệt quyết toán kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Tên dự án: Cải tạo Khoa "Phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí" thuộc Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 18/5/2015; Hoàn thành ngày 22/9/2015.

- Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số:	2.956.871.000	2.234.378.000	722.493.000
- Vốn NSTW bổ sung theo Quyết định 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011.	2.942.493.000	2.220.000.000	722.493.000
- Nguồn vốn từ giá trị thanh lý vật tư thu hồi sau phá dỡ.	14.378.000	14.378.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	3.052.642.000	2.956.871.000
1. Chi phí xây dựng + thiết bị	2.359.608.000	2.591.214.000
2. Chi phí QLDA	54.142.000	53.571.000
3. Chi phí TVĐTXD	332.825.000	276.091.000
4. Chi phí khác	28.554.000	35.995.000
5. Chi phí dự phòng	277.513.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc Chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	2.956.871.000			
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	2.956.871.000			
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và của đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	2	3
Tổng số:	2.956.871.000	
- Vốn NSTW bổ sung theo QĐ 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011.	2.942.493.000	
- Nguồn vốn từ giá trị thanh lý vật tư thu hồi sau phá dỡ.	14.378.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 01 tháng 8 năm 2016 là:

Tổng nợ phải thu: 22.403.000 đồng.

- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Tây Á: 7.864.000 đồng.

- Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Phú Giang: 161.000 đồng.

- Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa: 14.378.000 đồng.

Tổng nợ phải trả: 744.896.000 đồng.

- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại 68: 641.214.000 đồng.

- Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển 286: 65.562.000 đồng.

- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 9.125.000 đồng.

- Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa: 28.995.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Đơn vị: đồng.

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3	4
	Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa	2.956.871.000	
	Tổng cộng:	2.956.871.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX. luyBTXH98

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền