

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **6396** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **08** tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Cơ sở kho tàng bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Thành Đạt.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 256/XD-CT ngày 05/6/2017 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Thành Đạt về việc xin gia hạn thời gian lập dự án đầu tư công trình: Cơ sở kho tàng bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Thành Đạt để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Cơ sở kho tàng bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 05/10/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp Thành Đạt phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Hoằng Hóa khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(15903.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh