

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **672** /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Đê tả sông Chu đoạn từ K34,1-K39,2 và một số chi phí khác
thuộc dự án xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K30-K36
bờ hữu sông Mã và đoạn từ K34+100-K42 đê tả sông Chu,
huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 20/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K30-K36 bờ hữu sông Mã xã Thiệu Quang, Thiệu Thịnh, Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 16/11/2010, số 3291/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K30-K36 bờ hữu sông Mã và đoạn từ K34+100-K42 đê tả sông Chu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 431/STC-ĐT ngày 02/02/2016, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 02/02/2016 và Tờ trình số 881/TTr-ĐĐ ngày 08/12/2015 (kèm theo hồ sơ) của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình đê tả sông Chu đoạn từ K34,1-K39,2 và một số chi phí khác thuộc dự án xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K30-K36 bờ hữu sông Mã và đoạn từ K34+100-K42 đê tả sông Chu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Tên dự án: Xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K30-K36 bờ hữu

sông Mã và đoạn từ K34+100-K42 đê tả sông Chu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tên công trình: Đê tả sông Chu đoạn từ K34,1-K39,2 và một số chi phí khác.

Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

Địa điểm xây dựng: Tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian: Khởi công 7/2013 - Hoàn thành 01/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	40.467.754.000	38.959.018.000	1.508.736.000
<i>Nguồn ngân sách nhà nước + trái phiếu Chính phủ</i>	38.959.018.000	38.959.018.000	
<i>Nguồn trái phiếu Chính phủ</i>	1.508.736.000		1.508.736.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	44.893.118.000	40.467.754.000
- Chi phí xây dựng+môi trường	40.696.410.000	39.525.419.000
- Chi phí quản lý dự án	514.025.000	511.820.000
- Chi phí khác	455.298.000	430.515.000
- Chi phí dự phòng	3.227.385.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số			40.467.754.000	
- Tài sản cố định			40.467.754.000	
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	40.467.754.000	
<i>Nguồn ngân sách nhà nước + trái phiếu Chính phủ</i>	40.467.754.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	Không	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	1.508.736.000	đồng
Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Tây Đô:	351.571.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Tân Sơn:	301.234.000	đồng
Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn kỹ thuật 36:	385.031.000	đồng
Công ty cổ phần xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Thanh Hóa:	381.903.000	đồng
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (nay là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt):	88.997.000	đồng

1.3. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu: 1.508.736.000 đồng.

- Nguồn trái phiếu Chính phủ: 1.508.736.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
UBND huyện Thiệu Hóa	40.467.754.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ cục trưởng Chỉ cục Đề điều và Phòng chống lụt bão và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền