

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện các dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hến đến ĐT.514; đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 160/SKHĐT-KTCNDV ngày 08/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân (đoạn từ cầu Nỏ Hến đến ĐT.514; đoạn từ ĐT.514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu các nội dung đề nghị của Sở Giao thông vận tải và ý kiến tham gia của các ngành, rà soát các quy định về: thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B, thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và các nội dung liên quan khác; đồng thời rà soát nguồn vốn bố trí cho dự án; từ đó tham mưu, báo cáo (kèm theo dự thảo quyết định điều chỉnh dự án nếu đảm bảo quy định) với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/01/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu