

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao giải quyết đề nghị gia hạn Hợp đồng đầu tư dự án Khu xen cư số 03+04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-TC ngày 16/02/2024 của Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco về việc xin gia hạn Hợp đồng đầu tư dự án Khu xen cư số 03+04 phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (có gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Techco tại văn bản nêu trên; căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực hiện dự án, có ý kiến tham mưu và làm rõ cơ sở được gia hạn (nếu có), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 15/3/2024**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

(SDD_M33)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu