

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 6489/TTr-SGTVT ngày 17/10/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7460/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 07/11/2024, cụ thể:

1. Giao Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan, tính toán cụ thể thời gian hoàn thành công tác GPMB và các công việc còn lại chưa thực hiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét điều chỉnh quyết định đầu tư dự án (*điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*) theo quy định.

2. Yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân xây dựng tiến độ cụ thể từng công việc trong công tác bồi thường GPMB, ký cam kết GPMB với chủ đầu tư (trong đó phải xác định cụ thể các mốc thời gian hoàn thành các thủ tục trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) và tập trung, khẩn trương hoàn thành công tác GPMB dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

3. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan và yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, khẩn trương thi công hoàn thành công trình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thọ Xuân để tháo gỡ khó

khẩn, vướng mắc trong công tác GPMB, ký cam kết GPMB, thường xuyên đơn đốc UBND huyện Thọ Xuân để sớm hoàn thành công tác GPMB dự án theo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu