

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất của dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương của Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh-CTCP (lần 2).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh-CTCP.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 375/CV-HT ngày 10/11/2021 của Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9517/SKHĐT-KTĐN ngày 23/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 2) cho Công ty đầu tư Hà Thanh hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất của dự án Trường mầm non và tiểu học Nobel Quảng Xương tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 11/9/2019); thời gian gia hạn là 90 ngày, kể từ ngày ký Công văn này. Trong thời gian gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục xem xét các hồ sơ, thủ tục khác để thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Yêu cầu Công ty đầu tư Hà Thanh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án và tập trung nguồn lực để sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ theo quy định; chỉ được khởi công xây dựng dự án sau khi hoàn thành đầy đủ

hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn