

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn
đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 908/SKHĐT-TĐ ngày 21/02/2022 về báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân; của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 169/TTr-BQLDA ngày 21/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 10 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quyết định được phê duyệt. Tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 06, 10 qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đối với gói thầu số 05 căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (H'8.404).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC CHI TIẾT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán	1.873,836	Ngân sách Trung ương 110 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác 28 tỷ đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý I/2022	Trọn gói	50 ngày; trong đó: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán: 40 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; Công tác khảo sát, thiết kế phần hoàn trả hạ tầng kỹ thuật: 10 ngày
2	Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	168,638		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 03: Quan trắc và giám sát môi trường	98,000		Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	540 ngày
4	Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.667,273		Tự thực hiện	Quý II/2022	Trọn gói	540 ngày
5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	97.848,402		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	540 ngày

6	Gói thầu số 06: Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật	1.483,000		Chào hàng cạnh tranh; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
7	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	18,000		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 08: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	19,218		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	45 ngày
9	Gói thầu số 09: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	600,000		Chỉ định thầu	Quý I/2022	Trọn gói	45 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành	502,454		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 02 túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
Cộng		104.278,822					

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong đó: Giá gói thầu số 01 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh cho công tác khảo sát, công tác thiết kế BVTC và dự toán không bao gồm chi phí dự phòng; Giá gói thầu số 05 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 2,15% dự phòng trượt giá; Giá gói thầu số 04 bao gồm 3,79% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; giá các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu số 01, 06, 10 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định.

- Đối với gói thầu số 05 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi; căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.