

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v giao tham mưu giải quyết đề nghị
gia hạn thời gian thực hiện Dự án số 2,
Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn -
Sao Vàng tại thị trấn Sao Vàng, huyện
Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng), tỉnh
Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương,
Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND xã Sao Vàng;
- Tập đoàn Sao Mai.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 131/2026/ASM-KH ngày 06/05/2026 của Tập đoàn Sao Mai về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Dự án số 2, Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân (nay là xã Sao Vàng), tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tập đoàn Sao Mai tại Công văn nêu trên; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 28/5/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, Phó CVP Mai Huy Hoàng;
- Đảng ủy xã Sao Vàng;
- Lưu: VT, NNMT, CNXXDKH_{SĐĐ_TM.10}

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Mai Huy Hoàng