

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 04/CV-LV ngày 04/02/2021 của Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1518/SKHĐT-KTĐN ngày 15/3/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Ngọc Lặc), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/02/2020; thời gian gia hạn là 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án đi vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc ;
- Lưu: VT, CN (T250).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang