

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Đường nối KCN Tây Bắc
Ga với đường vành đai phía Tây
(từ mốc A2 đến mốc A4).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 7986/UBND-BDA ngày 11/11/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh thiết kế trạm biến áp dự án Đường nối KCN Tây Bắc Ga với đường vành đai phía Tây (từ mốc A2 đến mốc A4) (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 7986/UBND-BDA ngày 11/11/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa; căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/12/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu