

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu xưởng chế biến thực vật San Anh tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống (lần 1)

Thanh Hoá, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Nông Cống;
- Công ty TNHH MTV nông nghiệp San Anh.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 08/CTY-SA ngày 15/01/2021 của Công ty TNHH MTV nông nghiệp San Anh về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu xưởng chế biến thực vật San Anh tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH MTV nông nghiệp San Anh hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu xưởng chế biến thực vật San Anh tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống (Đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 06/01/2020); thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV nông nghiệp San Anh khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng