

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH NY Hoa Việt.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 6792/SKHĐT-KTĐN ngày 12/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc *(kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương)*.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau.

1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc chưa điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH NY Hoa Việt. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời cho doanh nghiệp theo quy định.

2. Đến hết ngày 31/12/2020, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với khu đất thực hiện dự án Sản xuất, kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu tại xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty TNHH NY Hoa Việt; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) phương án xử lý theo quy định.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành, có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đình Quang Hưng