

Số: ~~3257~~UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án đầu tư Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ bán hàng và sửa chữa tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Khánh Thành Long.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 09CV/KTL-GH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Công ty TNHH Khánh Thành Long về việc đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ bán hàng và sửa chữa tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Khánh Thành Long để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Khu thương mại tổng hợp, dịch vụ bán hàng và sửa chữa tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Khánh Thành Long phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(7675.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh