

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Sắp xếp, ổn định dân cư  
cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 707/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 và số 1475/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2714/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 phê duyệt dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công do các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp quản lý;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 74/TTr-SXD ngày*

25/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát (Kèm theo báo cáo thẩm định số 2714/SXD-HĐXD ngày 24/3/2026 và hồ sơ liên quan).

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án Sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ **“13. Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2025”** thành **“13. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2026”**.

2. Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh: Từ **“5. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”** thành **“5. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hoá”**.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 2714/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 và số 577/QĐ-UBND ngày 24/02/2026.

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định của pháp luật; căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, nguyên nhân chậm tiến độ (chỉ xét đến nguyên nhân khách quan, không do lỗi của nhà thầu) và quy định của pháp luật có liên quan xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra, mốc thời gian hoàn thành hợp đồng các gói thầu, tiến hành đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng các gói thầu có liên quan và tổ chức triển khai thi công, đảm bảo đủ điều kiện giao đất, thời gian xây dựng nhà ở cho các hộ dân trước mùa mưa lũ năm 2026, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, phát huy hiệu quả đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất ban hành Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi

trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Chủ tịch UBND xã Mường Lý và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Đảng ủy xã Mường Lý;
- Lưu: VT, NNMT, THĐT, KTTC, CN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Cao Văn Cường**