

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án sửa chữa đột xuất, đảm bảo giao thông cục bộ nền mặt đường đoạn Km24+800 - Km56+600 đường TT Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đôn (ĐT.519B)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 4699/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình hình khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; phê duyệt danh mục công trình sửa chữa đột xuất, công trình xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường tỉnh (do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và các đợt mưa lớn tháng 9 năm 2024);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4243/TTr-STC ngày 21/4/2026 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án sửa chữa đột xuất, đảm bảo giao thông cục bộ nền mặt đường đoạn Km24+800 - Km56+600 đường TT Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đôn (ĐT.519B) (kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành); của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-SXD ngày 30/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án sửa chữa đột xuất, đảm bảo giao thông cục bộ nền mặt đường đoạn Km24+800 - Km56+600 đường TT Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đồn (ĐT.519B).

- Tên dự án: Sửa chữa đột xuất, đảm bảo giao thông cục bộ nền mặt đường đoạn Km24+800 - Km56+600 đường TT Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đồn (ĐT.519B).

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).

- Địa điểm xây dựng: Thuộc địa phận các xã Luận Khê, Luận Thành, Tân Thành, Xuân Thắng, Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời gian khởi công ngày 30/5/2025; hoàn thành (thực tế) ngày 18/8/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	7.180.000.000	6.921.359.000
1	Chi phí xây dựng:	6.357.749.000	6.201.167.000
2	Chi phí quản lý dự án:	142.143.000	142.143.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD:	536.341.000	536.341.000
4	Chi phí khác:	41.708.000	41.708.000
5	Dự phòng:	102.059.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư hoặc dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	7.180.000.000	
	Vốn đầu tư	7.180.000.000	6.921.359.000
1	Ngân sách tỉnh (nguồn dự phòng và các nguồn hợp pháp khác)	7.180.000.000	6.921.359.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào và giá trị tài sản: 6.921.359.000 đồng; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 6.921.359.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả quá trình thực hiện dự án: Không.

4.1. Giá trị thực tế: Không.

4.2. Giá trị quy đổi: Không.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	6.921.359.000	
	Vốn đầu tư	6.921.359.000	
1	Ngân sách tỉnh (nguồn dự phòng và các nguồn hợp pháp khác)	6.921.359.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 0 đồng.

1.3. Chủ đầu tư, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về số liệu, hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng; Chủ tịch UBND các xã: Luận Thành, Tân Thành, Thắng Lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm