

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3739/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 4 năm 2017

V/v giao tham mưu chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Xây dựng và bảo hiểm xây dựng các công trình quy mô nhỏ phòng chống thiên tai cụm I - Hợp phần 3, dự án quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5).

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 831/SNN&PTNT-KHTC ngày 29/3/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Xây dựng và bảo hiểm xây dựng các công trình quy mô nhỏ phòng chống thiên tai cụm I - Hợp phần 3, dự án quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5) (Công văn gửi kèm theo). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch; PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải