

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH
V/v gia hạn thời gian hoàn thiện
hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng may
và giặt là công nghiệp Vista
Vina tại xã Đông Tiến, huyện
Đông Sơn.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Vista Vina.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 06.05/2021/CV-VN ngày 06/5/2021 của Công ty TNHH VITAS VINA về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3460/SKHĐT-KTĐN ngày 31/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng may và giặt là công nghiệp tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Vista Vina đến hết ngày 31/12/2021. Yêu cầu Công ty TNHH Vista Vina khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định của Luật Đầu tư và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Vista Vina thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động đầu tư đối với dự án nêu trên theo quy định; chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang