

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình
Khắc phục khẩn cấp, đảm bảo giao thông tuyến đường Quốc lộ 217 đi
đồn biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn do hậu quả mưa lũ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6168/STC-TCDN ngày 08/10/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Khắc phục khẩn cấp, đảm bảo giao thông tuyến đường Quốc lộ 217 đi đồn biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn do hậu quả mưa lũ (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán); của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3335/TTr-SGTVT ngày 15/7/2021 (kèm theo Quyết định số 366/QĐ-SGTVT ngày 14/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt BCKTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định số 370/QĐ-SGTVT ngày 16/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu công trình: Khắc phục khẩn cấp, đảm bảo giao thông tuyến đường Quốc lộ 217 đi đồn biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn do hậu quả mưa lũ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

- **Tên công trình:** Khắc phục khẩn cấp, đảm bảo giao thông tuyến đường Quốc lộ 217 đi đồn biên phòng Mường Mìn, huyện Quan Sơn do hậu quả mưa lũ.
- **Chủ đầu tư:** Sở Giao thông vận tải.
- **Địa điểm đầu tư:** Xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện (thực tế): Khởi công ngày 12/6/2020; hoàn thành ngày 28/02/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	9.977.160.000	7.195.000.000	2.782.160.000
Dự phòng ngân sách tỉnh	9.977.160.000	7.195.000.000	2.782.160.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	9.990.017.000	9.977.160.000
- Chi phí xây dựng:	8.926.645.000	8.913.788.000
- Chi phí QLDA:	231.658.000	231.658.000
- Chi phí tư vấn xây dựng:	782.134.000	782.134.000
- Chi phí khác:	49.580.000	49.580.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			9.977.160.000	
- Tài sản cố định			9.977.160.000	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng.

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	9.977.160.000	
Dự phòng ngân sách tỉnh.	9.977.160.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- + Các khoản phải thu: 0 đồng.**
- + Các khoản phải trả: 2.782.160.000 đồng; trong đó:**
- Liên danh Công ty TNHH Xây dựng GT-TL Anh Tuấn và Công ty TNHH Nam Dương : 2.167.569.000 đồng;
 - Công ty CP tư vấn và xây dựng An Phát : 49.865.000 đồng;
 - Trung tâm TVKHCN Cầu Đường Thanh Hóa : 13.391.000 đồng;
 - Công ty CP TV và xây dựng Thanh Hóa : 10.483.000 đồng;
 - Ban QLDA Đầu tư XDCT giao thông số 2 Thanh Hóa : 491.272.000 đồng;
 - Sở Giao thông vận tải : 49.580.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	9.977.160.000	
UBND huyện Quan Sơn	9.977.160.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN (H'53.362).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm