

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện các dự án của Công ty cổ phần Đông Bắc.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty cổ phần Đông Bắc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2082/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 24/7/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho các dự án Khu thương mại dịch vụ tại phường Xuân Lâm và dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty cổ phần Đông Bắc làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần cuối cùng) cho Công ty cổ phần Đông Bắc để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện:

- Dự án Khu thương mại dịch vụ tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư tại Công văn số 2708/UBND-ĐMDN ngày 05/6/2009); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2020.

- Dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 5428/QĐ-UBND ngày 24/12/2015); thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần Đông Bắc phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ 02 dự án trên theo quy định trong thời gian gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(29646.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh