

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành GPMB dự án Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3680/UBND-GPMB ngày 15/7/2021 của UBND thành phố Thanh Hoá về việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 692/BQL-ĐHDA1 ngày 15/7/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo văn bản này). Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý đề nghị của UBND thành phố Thanh Hoá về gia hạn thời gian hoàn thành GPMB dự án Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa xong **trước ngày 31/7/2021** để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Các Sở: XD, TNMT, TTTT;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M1d467)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang