

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư dự án đường tránh QL.45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Yên Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện Yên Định về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và tổng mức đầu tư dự án đường tránh QL.45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 548/SKHĐT-CNDV ngày 25/01/2022 (kèm theo ý kiến tham gia của các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 548/SKHĐT-CNDV ngày 25/01/2022, cụ thể:

1. Thông nhất về sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tránh QL.45 vào cụm công nghiệp phía Tây Bắc, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định do tăng chi phí giải phóng mặt bằng; giao UBND huyện Yên Định lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo đúng quy định, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, trình phê duyệt theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Các Sở: XD, GTVT, TNMT, TC;
- Lưu: VT, CN (H'947).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm