

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bà Đầm, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Hoàng Quân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Hoàng Quân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8101/SKHĐT-KTĐN ngày 03/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bà Đầm, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Hoàng Quân (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Ngọc Lặc). Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Hoàng Quân hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Bà Đầm, xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4786/QĐ-UBND ngày 14/11/2019; thời gian gia hạn là 03 tháng kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Quân khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, HCC, CN (T1071).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang