

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8748 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 7 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ tại Khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 20 CV/ĐTNS ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn về việc đề nghị gia hạn thêm thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục Dự án Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Xưởng sản xuất, chế biến gỗ và đồ gỗ mỹ nghệ tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017); thời gian gia hạn là 90 ngày kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghi Sơn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
(21625.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh