

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2179/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 08/4/2024 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn; của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 75/TTr-QLDA ngày 12/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn với nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia thành 08 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu; đồng thời, có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05, 06, 07, 08 khi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa chuyển tiền hỗ trợ vào Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương có văn bản hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa theo đúng quy định của pháp luật (hoàn thành trước ngày 20/4/2024).

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính, giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn có văn bản đề nghị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa bố trí nguồn vốn tài trợ để triển khai thực hiện dự án nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp luật (hoàn thành trước ngày 30/4/2024); trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

(QB-KHLCNT-M19)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT các gói thầu	Lập HSMT, đánh giá HSMT các gói thầu: tư vấn thiết kế, giám sát; Thi công xây dựng công trình; mua sắm vật tư thiết bị	222,83	Vốn đầu tư công của tỉnh 08 tỷ đồng; vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 100 tỷ đồng.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	90 ngày	-	-
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế BVTC và DT	Thiết kế BVTC và DT	1.484,70		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	30 ngày	-	-
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	Thẩm tra thiết kế - dự toán	200,42		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	15 ngày	-	-
4		Gói thầu số 04: Thẩm định giá mua sắm thiết bị	Thẩm định giá mua sắm thiết bị	90,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	30 ngày	-	-
5		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.617,92		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	420 ngày	-	-

6	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chỉ chí bảo hiểm công trình, thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi)	Thi công xây dựng công trình và lắp thiết bị vào công trình (bao gồm chỉ chí bảo hiểm công trình, thí nghiệm nén tĩnh cọc và siêu âm cọc khoan nhồi)	88.389,38	Vốn đầu tư công của tỉnh 08 tỷ đồng; vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 100 tỷ đồng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý II/2024	Đơn giá điều chỉnh đối với hạng mục xây dựng, trọn gói đối với hạng mục thiết bị	420 ngày	-	-
7		Gói thầu số 07: Mua sắm, lắp đặt thiết bị Hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt	Lắp đặt thiết bị Hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt	7.990,00		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Không quá 45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày	-	-
8		Gói thầu số 08: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập dự án	406,29		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		Không quá 05 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày	-	-
Tổng giá gói thầu				100.401,54									

Ghi chú:

- Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMĐT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, không bao gồm chi phí dự phòng, riêng giá gói thầu số 06 phần thi công xây dựng công trình bao gồm 8,5% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh và 3% chi phí dự phòng trượt giá, phần công việc còn lại của gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc tính toán và sử dụng chi phí dự phòng trong giá gói thầu theo quy định của pháp luật.
- Đối với gói thầu số 05, 06, 07, 08 Chủ đầu tư chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu khi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa chuyển tiền hỗ trợ vào Ngân sách Nhà nước hoặc tài khoản Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa theo quy định của pháp luật./.