

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3843/STC-ĐT ngày 30/6/2021 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 456/TTr-BQL ngày 21/5/2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên Công trình: Nhà lớp học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công tháng 12/2018; hoàn thành tháng 09/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	14.500.066.000	14.318.944.000	13.948.000.000	370.944.000
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á.		12.168.944.000	11.798.000.000	370.944.000
- Vốn ngân sách tỉnh.		2.150.000.000	2.150.000.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	14.500.066.000	14.318.944.000
1. Xây dựng	12.831.500.000	12.796.976.000
2. Quản lý dự án	348.149.000	348.149.000
3. Tư vấn	1.138.854.000	1.107.859.000
4. Chi phí khác	119.874.000	65.960.000
5. Dự phòng	61.869.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:			14.318.944.000	
1- Tài sản dài hạn (TSCĐ).			14.318.944.000	
2- Tài sản ngắn hạn.				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan****1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

a) Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	14.318.944.000	
- Vốn vay ODA của Ngân hàng phát triển Châu Á	12.168.944.000	
- Vốn ngân sách tỉnh.	2.150.000.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:

- **Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**- **Tổng nợ phải trả: 370.944.000 đồng**, trong đó:

- + Công ty CP đầu tư và thương mại Long Giang: 140.100.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn xây lắp Trường Thành: 128.120.000 đồng;
- + Công ty CP tư vấn và xây dựng Tây Thành: 54.088.000 đồng;
- + Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hóa: 3.344.000 đồng;
- + Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN Thanh Hóa: 45.292.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số:	14.318.944.000	
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa.	14.318.944.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Văn Chiến;
- Lưu: VT, VX.(hongtt).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thanh Tùng