

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa tại Văn bản số 3236/SKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 6 năm 2020; Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/3/2019, cụ thể như sau:

Tại khoản 11, Điều 11, Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh có nội dung:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng: Tháng 3/2019;

+ Hoàn thành, tiến hành khai thác: Tháng 07/2019.

Nay điều chỉnh lại như sau:

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng: Tháng 11/2020;

+ Hoàn thành, tiến hành khai thác: Tháng 4/2021.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh khẩn trương phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất; sớm triển khai thi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động theo đúng tiến độ nêu trên và các nội dung dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Như Thanh và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền