

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn
đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 8019/TTr-STC ngày 30/12/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (kèm theo báo cáo thẩm tra); của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa tại Tờ trình số 2320/TTrBQLDA ngày 11/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

- **Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 506B đoạn thị trấn Lam Sơn đi xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.

- **Chủ đầu tư:** Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa.
- **Địa điểm xây dựng:** Thuộc địa phận thị trấn Lam Sơn và các xã Xuân Thiên, Thuận Minh, Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 09/2022 - Tháng 3/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	114.911.286.000	114.509.752.000
Bồi thường, hỗ trợ, TĐC	21.929.139.000	21.599.024.000
Xây dựng+TTN+Phí BVMT	85.392.511.000	85.371.462.000
Quản lý dự án	1.212.995.000	1.212.995.000
Tư vấn ĐTXD	5.396.999.000	5.394.295.000
Chi phí khác	979.642.000	931.976.000

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt lần cuối	Thực hiện		
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn phải thu hồi so với quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5=4-3
Tổng số:	137.998.898.000	114.509.752.000	114.532.596.000	22.844.000
Vốn ngân sách Trung ương	110.000.000.000	89.032.596.000	89.032.596.000	0
Vốn ngân sách tỉnh	27.998.898.000	25.477.156.000	25.500.000.000	22.844.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			114.509.752.000	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)			114.509.752.000	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	114.509.752.000	
- Ngân sách trung ương	89.032.596.000	
- Ngân sách tỉnh	25.477.156.000	

Trong đó: UBND huyện Thọ Xuân: 21.599.024.000 đồng; Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa: 92.910.728.000 đồng.

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

*** Các khoản phải thu : 22.844.000 đồng.**

- Từ tài khoản tạm giữ của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa 239.000 đồng.

- Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn 22.605.000 đồng.

*** Các khoản phải trả : 880.297.000 đồng.**

- Tổng công ty công trình giao thông 1 Thanh Hóa 228.226.000 đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng VINASEAN 366.772.000 đồng.

- Công ty TNHH kỹ thuật địa chính và môi trường Hà Thành 135.924.000 đồng.

- Trung tâm tư vấn khoa học công nghệ Cầu Đường Thanh Hóa 8.265.000 đồng.

- Công ty cổ phần đầu tư và môi trường VMEC 67.772.000 đồng.

- Tổng công ty KTKT công nghiệp Quốc phòng 30.379.000 đồng.

- Lữ đoàn 299 - Binh chủng Công binh 969.000 đồng.

- Sở Tài chính Thanh Hóa 41.990.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	114.509.752.000	
Sở Giao thông vận tải	114.509.752.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Giám đốc Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (đề b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm