

Số: 2887/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư Hợp phần 1 - Phát triển đường đô thị,
dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa (CSEDP)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Hiệp định vay quỹ hợp tác phát triển kinh tế EDCF - Khoản vay số VNM-24 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý chất lượng đầu tư xây dựng; số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa - Phần sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc;

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 và Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Hợp phần 1 - Phát triển đường đô thị, dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa;

Xét đề nghị Ban Quản lý dự án CSEDP tại Tờ trình số 02/TTr-BQLDA ngày 27/4/2017; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3388/SKHĐT-TĐ ngày 31/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh mức đầu tư Hợp phần 1 - Phát triển đường đô thị, dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hóa, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mức đầu tư điều chỉnh: 799.913 triệu đồng.

Trong đó: - Chi phí xây dựng: 761.229 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 32.945 triệu đồng;

- Chi phí khác: 2.560 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 3.179 triệu đồng.

2. Thời gian thực hiện dự án: theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước ngày 31/12/2017)

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 và Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án CSEDP (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án CSEDP và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, THKH.



Lê Anh Tuấn