

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 741 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 2/ tháng 01 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện
hồ sơ sử dụng đất dự án đầu tư
Nhà máy nước sạch của Công ty
Cổ phần Xây lắp Hồng Hà.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 01/CV-TH ngày 11/01/2016 của Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà về việc xin gia hạn thời gian lập hồ sơ xin sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy nước sạch tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy nước sạch tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia của Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà đến hết ngày 20/4/2016. Quá thời hạn trên, Công văn số 3514/UBND-THKH ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp Hồng Hà phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- C.ty CP Xây lắp Hồng Hà;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh