

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án KEXIM1 và dự án trồng, phục hồi rừng ven biển các huyện Hậu Lộc, Quảng Xương.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá;
- UBND các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 476/BQLDANN-ĐHDA1 ngày 18/4/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc công tác giải phóng mặt bằng dự án KEXIM1 và dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3763/STNMT-CSĐĐ ngày 10/5/2022 (gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên; căn cứ các quy định của pháp luật, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư Đa Lộc, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2022 để bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc phạm vi GPMB dự án thủy lợi Sông Lèn thuộc dự án KEXIM 1 (hạng mục phía hữu Đầu mối sông Lèn tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc), đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với công tác GPMB hạng mục bãi thải tại xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn và công tác GPMB để thực hiện dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương: thống nhất với nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên; giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Nga Sơn, UBND huyện Hậu Lộc, đẩy nhanh tiến độ GPMB đối với phần diện tích còn lại để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

3. Đối với việc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất (không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất) cho hộ bà Phùng Thị Nữ và hộ Ông Đinh Văn Tuyên khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện hạng mục Trạm bơm Hà Yên 1, huyện Hà Trung: giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Hà Trung thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tiến độ GPMB dự án; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/5/2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Lưu: VT, CN, NN, KTTC (ĐNV).  
GPMB 22-133

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Mai Công Hoàng**