

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp;
- Các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 427/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 08/02/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc Công ty TNHH kiểm định Nghi Sơn đề nghị xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm kiểm định xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trung tâm kiểm định xe cơ giới Nghi Sơn tại phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn đến hết ngày 30/6/2021. Yêu cầu Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động đảm bảo tiến độ tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hết ngày 30/6/2021, trường hợp Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án trên thì Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH Kiểm định Nghi Sơn không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Giao UBND thị xã Nghi Sơn tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng cho Công ty thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang