

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Cây cà gai leo công nghệ cao Cán Khê tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 36/CV-TTĐ ngày 25/3/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt về việc xin gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cây cà gai leo công nghệ cao Cán Khê tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2599/SKHĐT-KTĐN ngày 25/4/2022 và Công văn số 4557/SKHĐT-KTĐN ngày 07/7/2022 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Như Thanh; Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất dự án Cây cà gai leo công nghệ cao Cán Khê tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 26/9/2019; điều chỉnh tại Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh) đến hết ngày 31/10/2022.

Trong thời gian hoàn thành hồ sơ giao đất, cho thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc trường hợp dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh và các quy định hiện hành của pháp luật; triển khai thực hiện dự án đúng với các

nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận, điều chỉnh và các quy định liên quan; chỉ được triển khai thi công dự án sau khi hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Như Thanh và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến ngành mình và theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tân Tín Đạt thực hiện dự án theo quy định của pháp luật./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NN. (345.2022)

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**